

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐẢO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 1915 /UBND-TNMT

Tam Đảo, ngày 26 tháng 11 năm 2018

V/v tăng cường chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, báo cáo tiến độ chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện;
- UBND các xã.

Thực hiện Công văn số 8996/UBND-NN5 ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Thông báo số 375-TB/HU ngày 24/9/2018 về kết luận của Thường trực Huyện ủy giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, UBND các xã, các phòng, ban chuyên môn đã vào cuộc tích cực, tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên nhìn tổng thể tiến độ thực hiện còn rất chậm, chưa đảm bảo thời gian, lộ trình theo Kế hoạch đã đề ra. Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện giải quyết chính sách đất dịch vụ địa bàn huyện, tính đến ngày 20/11/2018 toàn huyện mới giao được 16% diện tích đất dịch vụ cần giao cho nhân dân; một số địa phương còn lúng túng trong quy trình đầu tư; việc xác nhận diện tích đất dịch vụ còn chậm...

Để tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo trong năm 2018 các xã: Yên Dương, Minh Quang, Tam Quan, Bồ Lý, Đạo Trù hoàn thành 100% công tác giao đất dịch vụ cho nhân dân; đối với các xã còn lại gồm: Đại Đình, Hồ Sơn, Hợp Châu giao được 75% trong năm 2018 và trước ngày 30/6/2019 hoàn thành 100% chính sách đất dịch vụ, UBND huyện giao:

1. UBND các xã

1.1. Yêu cầu UBND các xã tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện, kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực thi nhiệm vụ được giao. Tổng hợp báo cáo gửi UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/11/2018.

1.2. Yêu cầu UBND các xã khẩn trương tăng cường chỉ đạo quyết liệt trong giải quyết chính sách đất dịch vụ của địa phương, trước mắt yêu cầu các xã tập trung vào các khu đất dịch vụ đã, đang hoặc chuẩn bị đầu tư hạ tầng kỹ thuật để hoàn thiện thủ tục theo quy định và tổ chức giao đất dịch vụ cho nhân dân, cụ thể:

Xã Minh Quang= 01 khu thực hiện xong trước ngày 15/12/2018; Xã Tam Quan= 01 khu thực hiện xong trước ngày 15/12/2018; Xã Đại Đình= 01 khu thực hiện xong trước ngày 31/12/2018; Xã Hồ Sơn= 01 khu thực hiện xong trước ngày 31/12/2018; Xã Hợp Châu= 01 khu thực hiện xong trước ngày 31/12/2018.

